

**ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧАМИ З ДИСЦИПЛІН
КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, АНАЛІТИКИ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ**

№ п/п	Дисципліна	Група	ПІБ викладача	Консультації	Термін виконання
1	2	3	4	5	6
На II семестр 2024-2025н.р					
1	Методика навчання інформатики	ТН-22-1	Григорук П.М.	середа 5 пара	Вибір та затвердження теми курсової роботи – 3.02. - 6.02.2025 Вивчення літературних джерел за вибраною темою – 7.02. – 16.02.2025 Складання розширеного плану і узгодження його з керівником – 17.02. – 23.02.2025 Написання теоретичного розділу роботи – 24.02. – 9.03.2025 Написання методичного розділу роботи – 10.03. – 13.04.2025 Розроблення план-конспектів уроків – 14.04. – 27.04.2025 Написання висновків – 28.04. – 04.05.2025 Оформлення роботи і подача керівникові для перевірки – 05.05. – 11.05.2025 Робота над отриманими зауваженнями керівника, підготовка презентації – 12.05. – 18.05.2025 Публічний захист курсової роботи – з 19.05.2025
			Максименко В.А.		
2	Економіка підприємства	ЕАБ-23-1	Полозова В.М.	четвер 4 пара ауд. 4-512	Вибір та затвердження теми курсової роботи – 3.02. – 6.02.2025 Вивчення літературних джерел за вибраною темою – 7.02. – 10.02.2025 Складання розширеного плану і узгодження його з керівником – 11.02. – 17.02.2025 Написання теоретичного розділу роботи – 18.02. – 17.03.2025 Написання розрахунково-практичного розділу – 18.03. – 21.04.2025 Написання висновків і рекомендацій – 22.04. – 28.04.2025 Оформлення роботи і подача керівникові для перевірки – 29.04. – 12.05.2025 Робота над отриманими зауваженнями керівника, підготовка презентації – 13.05. – 19.05.2025 Публічний захист курсової роботи – з 20.05.2025

1	2	3	4	5	6
3	Управління витратами та цінової політики підприємства	ЕАБ-22-1	Лук`янова В.В.	вівторок 7 пара	Вибір теми курсової роботи і суб'єкта курсового дослідження – 1-й тиждень Складання плану курсової роботи і затвердження його у керівника – 2-й тиждень Опрацювання літературних джерел і збір аналітичної інформації – 3 – 5-й тижні Написання і надання на перевірку вступу і першого розділу – 6 - 8-й тижні Написання і надання на перевірку другого розділу 9- 11-й тижні Написання і надання на перевірку висновків 12-й тиждень Доопрацювання курсової роботи – 13-й тиждень Оформлення курсової роботи згідно з вимогами та подання на рецензування – 14-й тиждень Захист курсової роботи – 15 – 16-й тижні
			Головач Т.В.	понеділок 5 пара	
4	Економічна діагностика суб'єктів господарювання за умов невизначеності та ризиків	ЕАБм-24-1	Лук`янова В.В.	вівторок 7 пара	Вибір теми курсової роботи і суб'єкта курсового дослідження – 1-й тиждень Складання плану курсової роботи і затвердження його у керівника – 2-й тиждень Опрацювання літературних джерел і збір аналітичної інформації – 3 – 5-й тижні Написання і надання на перевірку вступу і першого розділу – 6 - 8-й тижні Написання і надання на перевірку другого розділу 9- 11-й тижні Написання і надання на перевірку висновків 12-й тиждень Доопрацювання курсової роботи – 13-й тиждень Оформлення курсової роботи згідно з вимогами та подання на рецензування – 14-й тиждень Захист курсової роботи – 15 – 16-й тижні
			Головач Т.В.	понеділок 5 пара	
5	Планування бізнес-процесів	ЕАБ-21-1	Лук`янова В.В.	вівторок 7 пара	Отримання завдання на курсову роботу – 03.02.2025 Опрацювання літературних джерел, написання і надання на перевірку вступу – 04.02. – 10.02. 2025 Розрахунок плану виробництва та реалізації продукції – 11.02. – 24.02. 2025 Розрахунок плану виробництва та реалізації продукції – 25.02. – 10.03. 2025 Планування показників по праці – 11.03. – 17.03. 2025 Планування фондів заробітної плати – 18.03. – 30.03. 2025 Планування собівартості та прибутку – 31.03. – 14.04. 2025 Аналіз і планування фінансових результатів діяльності підприємства 15.04. – 01.05. 2025 Написання висновків 02.05. – 05.05. 2025 Оформлення роботи і подача керівникові для перевірки – 06.05. – 13.05.2025 Робота над отриманими зауваженнями керівника, підготовка презентації – 14.05. – 19.05.2025 Публічний захист курсової роботи – з 20.05.2025
			Головач Т.В.	понеділок 5 пара	

1	2	3	4	5	6
6	Дослідження операцій	ЕК-22-1	Манталюк О.В.	вівторок 3 пара	Отримання завдання на курсову роботу – 17.02. – 21.02.2025 Структурний аналіз комплексу робіт – 24.02. – 28.02.2025 Розрахунок математичних очікувань та дисперсій, тривалостей робіт – 3.03. – 7.03.2025 Побудова мережного графу комплексу робіт – 10.03. – 21.03.2025 Розрахунок ранніх та пізніх термінів виконання робіт. Визначення критичного шляху – 24.03. – 4.04.2025 Розрахунок резервів часу – 7.04. – 18.04.2025 Оцінювання ймовірностей вчасного виконання робіт – 21.04. – 25.04.2025 Побудова календарних графіків та календарних планів, оптимізація календарного плану – 28.04. – 9.05.2025 Оформлення пояснювальної записки. Підготовка до перед захисту – 12.05. – 16.05.2025 Проходження перед захисту. Робота над зауваженнями. Підготовка до захисту – 19.05. – 23.05.2025 Захист курсової роботи – 26.06. – 30.05.2025

Завідувач кафедри ЕАМ та ІТБ

Декан ФЕУ




Павло ГРИГОРУК

Віталій КАРПЕНКО